



## Впровадження плану місцевого економічного розвитку

Звіт за 2-ге півріччя 2020 року

**Громада: Пирятинська міська об'єднана територіальна громада**

**Початок впровадження плану: 01.01.2019**

**Номер звіту - 4**

### **I. Коротка описова частина**

*За звітний період з 30 із запланованих дій плану МЕР виконано 25. За графіком виконано 14 заходів ( 47%), з випередженням – 8 заходів (26%), із незначною затримкою в реалізації – 3 заходи (10%), не виконано по причині значної затримки або з інших об'єктивних обставин – 5 заходів (17%). Загальна кількість фінансових ресурсів використаних на реалізацію плану у звітному періоді склала - 314 934 грн. або 9 055 євро.*

*Підсумовуючи виконання Плану за період з 01.01.2019р. по 31.12.2020р. виявлено, що з 84 запланованих дій, за графіком впроваджено – 41 дію (49%), з випередженням – 29 дій (34%), з незначною затримкою від 2-3 місяців – 9 дій (11%), не виконано по причині значної затримки або з інших об'єктивних обставин – 5 дій (6%). . Усього з початку впровадження плану використано 1 406 648 грн. або 40 444 євро, у тому числі за джерелами фінансування: з бюджету міської ОТГ – 79%, з державного бюджету – 8%, кошти приватного сектору – 2%, гранти – 11%.*

*Основне досягнення громади з моменту приєднання до ініціативи M4EG - активізація підприємницької ініціативи за рахунок доступу до нових знань, ресурсів, що стало поштовхом для укріплення економічної бази громади.*

*Завдяки встановленню взаємовигідних ділових контактів між суб'єктами господарювання, стимулювання ланцюжків доданої вартості у харчовій сфері запроваджено у виробництво 4 нових види сирів ТОВ „Лесяківська сироварня“, грибів-шампіньонів ТОВ „Калиномостівське“, 5 крафтових продуктів з меду ТОВ „МедОкам“. Нові продукти доповнили набір іміджевого продукту „Пирятинський кошик товарів для святкового столу“ та сприяли підвищенню рівня упізнаваності субрегіону.*

*Заходи з покращення іміджу підприємництва та заохочення широких верств населення до відкриття власної справи призвели до значної активізації підприємницького руху – з 01.01.2019 до 31.12.2020 створено 437 ФОПів, з яких 39% жінки, 41% - молодь до 35 років, та 33 малих і середніх підприємства. Показники розвитку підприємництва зазнали змін у зв'язку з пандемією COVID-19 (уповільнення динаміки) та приєднанням до громади 36 сільських населених пункти (збільшення на 20% кількості ФОПів).*

*В напрямі зниження нормативно-правових бар'єрів, забезпечення конструктивного діалогу влади і бізнесу проведено 27 зустрічей, нарад, „круглих столів“, на яких вирішувались питання, що стримують розвиток бізнесу. Покращено інформаційне забезпечення бізнесу – створено відповідний розділ на веб-сайті, регулярно висвітлювались відеосюжети та презентації кращого бізнес-досвіду, проведено 5 тренінгів з актуальних питань. Справжній „прорив“ здійснено в частині покращення адміністративних послуг, розширення їх переліку та зони обслуговування. Налагоджена система взаємодії з бізнесом щодо вирішення найбільшого питання – ускладненого доступу до фінансування: направлено 10 заявок щодо грантового фінансування бізнес-проектів, надавалась фінансова допомога з бюджету громади кращим підприємцям, переможцям конкурсу бізнес-планів, роботодавцям на відновлення робочих місць, які були скорочені під час карантину, з державного бюджету отримали допомогу усі офіційно зареєстровані бджолярі.*

В рамках побудови системи ефективної комунікації з інвестором розроблено Інвестиційний паспорт (визнано кращим в області), видано каталоги місцевої продукції та ремесл. Підвищенню інвестиційної привабливості субрегіону сприяло розроблення та затвердження сесією логотипу громади, проведення першого в історії громади Інвестиційного форуму „Пирятинський обрій”.

*Все ж, оцінюючи наслідки карантинних обмежень, уповільнення надходжень до бюджету та розширення видаткової бази громади в ході децентралізації, прогнозовано не виконано 5 важливих заходів. Зокрема, поряд із зниженням грантової пропозиції не вдалося розпочати реалізацію занадто дорого вартісного для однієї громади проекту - створення індустріального парку, не проводились традиційні ярмарки місцевої продукції. Конкурс проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС, спрямований на підтримку приватного сектору, хоч і був оголошений, але поданий від громади проект „Підтримка та розвиток підприємництва в громадах Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей”, не було відібрано. Проект передбачав створення навчально-виробничого центру для підприємництва на базі КП „Агенція розвитку Пирятинської міської ОТГ”, відповідно, незважаючи на наявність нормативної бази зазначене підприємство не розпочало роботу.*

## II. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ

Дії	Дата початку - дата завершення	Заплановано Очікувані результати станом на 30.06.2020	Варіанти відповідей:				Використано коштів: всього нарастаючим підсумком станом на 31.12.2020р.,  грн/євро (за курсом НБУ на 31.12.2020) *
			1-6 місяць впровадження плану	7-12 місяць впровадження плану	13-18 місяць впровадження плану	18-24 місяць впровадження плану	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1. Сприяння налагодженню партнерства між місцевими підприємствами АПК	01.01.2019-31.12.2020	6 зустрічей	<b>Випереджає графік</b> (3 зустрічі)	<b>За графіком</b> (2 зустрічі)	<b>За графіком</b> (2 зустрічі)	<b>З випередженням</b> (2 зустрічі)	- - - -
1.1.2 Стимулювання створення виробничих кооперативів та інших форм співробітництва в сфері АПК	01.01.2019-31.12.2020	1 кооператив	-	-	-	<b>Не значна затримка</b> (упродовж 2000-2018 років створено 6 кооперативів, переважно у сфері рослинництва)	- - - -
1.1.3. Створювати умови для цивілізованого просування інтересів	01.01.2019-31.12.2020	1 грант, 1 послуга	-	<b>Інше:</b> Дію перенесено на 3 півріччя (див таблиці 1 та 3 відкоригован	<b>За графіком</b> (надана 1 послуга)	<b>За графіком</b> (Громаду відібрано для участі в проекті „Впровадження нових форм	- - - -

підприємств АПК шляхом сприяння залученню грантових коштів на посилення фінансової спроможності асоціацій агробізнесу				ого плану МЕР у додатку)		співпраці влади та ГО на місцевому рівні” за підтримки проекту National Endowment for Democracy За підсумками буде розроблено та реалізовано один проєкт у сфері партнерства влади та ГО.)	
1.2.1. Допомога у обстеженні та відборі вільних земельних ділянок і приміщень під створення переробних підприємств та оформленні прав користування	01.01.2019-31.12.2020	1 зустріч, 1 оформлене право власності	-	<b>За графіком</b> – 1 зустріч Дію вікореговано шляхом доповнення 1 зустріччю (див таблиці 1 та 3 відкоригованого плану МЕР у додатку)	-	<b>За графіком</b> - 1 рішення (укладено договір оренди землі з ТОВ „СПКЗ” площею 7, га для розміщення і експлуатації будівель та споруд переробних підприємств)	- - - -
1.2.2. Стимулювання інновацій в сфері технології перероблення агропродукції (ресурсо- та енергозбереження, обладнання	01.01.2019-31.12.2020	4 публікації в ЗМІ, 1 презентація	<b>За графіком</b> (2 публікації)	<b>За графіком</b> (1 презентація)	<b>За графіком</b> (2 публікації)	<b>За графіком</b> (1 презентація)	<b>4500 грн.</b> (бюджет міської ОТГ) - - -

для фасувальних ліній продукції без використання пластикової плівки)							
1.2.3. Розроблення інвестиційного проекту зі створення заводу з перероблення борошна, круп та олії	01.01.2019-31.12.2020	1 проєкт	-	<b>За графіком</b> (1 проєкт)	-	-	- - - -
1.2.4. Сприяння у проведенні прозорих процедур визначення надавачів послуг з ремонту будівлі та організацій-постачальників обладнання для заводу включаючи зборку обладнання „під ключ“	01.01.2020-31.12.2020	Рівень цін у порівнянні з середнім по області – 3 процедури	-	-	<b>Незначна затримка</b> (Виконання заходу очікується одразу після відновлення бюджетного процесу. У зв'язку із пандемією COVID-19 бюджет міської ОТГ не виконано, тому кошти на капітальні видатки по новим об'єктам не виділялись. Крім того, по причині того ж фактора	<b>Значна затримка</b> (Не виконано у зв'язку із наслідками пандемії COVID-19)	- - - -

					грантові програми не оголошувались, тому залучити позабюджетні кошти також не вдалося.)		
1.2.5. Виконання будівельних робіт з перепланування та реконструкції будівель під створення заводу з переробці агросировини, монтаж обладнання та фасувальних ліній	01.01.2020-31.12.2020	Рівень освоєння коштів – 70%	-	-	<b>Незначна затримка</b> (Виконання заходу очікується одразу після відновлення бюджетного процесу У зв'язку із пандемією COVID-19 бюджет міської ОТГ не виконано, тому кошти на капітальні видатки по новим об'єктам не виділялись. Крім того, по причині того ж фактора грантові програми не оголошувались, тому залучити позабюджетні кошти	<b>Значна затримка</b> (Не виконано у зв'язку із наслідками пандемії COVID-19)	- - - -

					також не вдалося).		
1.2.6 сприяння запроваджен ню у виробництво нових видів харчових товарів	01.07.2020- 31.12.2020	3 види продукції	-	-	-	<b>За графіком</b>	- - - -
1.3.1. Запроваджен ня щорічної загальноміськ ої ярмарки „Пирогост“ до Дня міста Пирятин з метою презентації широкого асортименту харчової продукції, виробленої у громаді	01.01.2019- 31.12.2020	Кількість підприємств, які взяли участь – 8 підприємств	-	<b>Випереджас мо графік</b> (проведено 2 ярмарки, в яких взяли участь 110 СГД з 6 областей України, у тому числі 25 місцевих СГД)	-	<b>Інше</b> (Не виконано у з'язку з заборонаю під час дії карантину COVID-19)	- <b>30000 грн.</b> (бюджет міської ОТГ – 5000 грн., приватний сектор – 25000 грн.) - -
1.3.2. Створення іміджевого продукту „Пирятинськ ий кошик товарів для святкового столу“	01.01.2019- 31.12.2020	Кількість банерів – 3 банери	-	-	<b>За графіком</b> (3 банери)	-	- - <b>3000 грн.</b> (бюджет міської ОТГ) -

1.3.3 З метою виходу на нові ринки розроблення єдиного логотипу продукції, виробленої в субрегіоні	01.07.2020-31.12.2020	3 види продукції	-	-	-	<b>За графіком</b> (рішенням 3 сесії міської ради 8 скликання затверджено бренд громади)	- - - <b>41730 грн.</b>
1.3.4. Розроблення „Каталогу місцевої агропродукції“	01.01.2019-31.12.2019	Кількість примірників – 300 примірників	-	<b>За графіком</b> (300 примірників)	-	-	-- <b>20000 грн.</b> (бюджет міської ОТГ – 20000 грн.) - -
2.1.1. Поширення в ЗМІ інформації про кращий бізнес-досвід місцевих підприємств	01.01.2019-31.12.2020	Кількість відео-сюжетів – 3 відеосюжети	<b>За графіком</b> (1 відеосюжет)	<b>За графіком</b> (1 відеосюжет)	<b>Випереджасмо графік</b> (2 відеосюжети)	<b>За графіком</b> (1 відеосюжет)	<b>2500 грн.</b> (бюджет міської ОТГ – 2500 грн.) <b>3200 грн.</b> (бюджет міської ОТГ – 3200 грн.) <b>6400 грн.</b> (бюджет міської ОТГ – 6400 грн.) -
2.1.2. Налагодження збору статистичної інформації про динаміку реєстрації та структуру МСП (зокрема, по гендерному та віковому рівню) та поширення у ЗМІ	01.01.2019-31.12.2020	Кількість зареєстрованих ФОП – 15 осіб, з них 2 жінки, 3 - з молоді	<b>Випереджасмо графік</b> (за 1 півріччя - 55 ФОП, з них жінок – 23)	<b>Випереджасмо графік</b> ( за рік - 213 ФОП, з них молоді до 35 років – 93, жінок - 79)	<b>Випереджасмо графік</b> (за 1 півріччя - 22 ФОП, з них 16 жінок, 9-молоть)	<b>Випереджасмо графік</b> (за рік кількість ФОПів зросла на 224 разом з приєднаними громадами, з них – 94 жінки, 86 – молоді до 35 років)	- - - -



2.1.3. Запровадження щорічних конкурсів „Кращий підприємець“ та „Краще підприємство“	01.01.2019-31.12.2020	Ставлення громадян до СГД – 1 анкетування	-	<b>За графіком</b> (1 анкетування)	-	<b>За графіком</b> (1 он-лайн анкетування)	- <b>10000 грн.</b> (бюджет міської ОТГ – 10000 грн.) - <b>8400 грн.</b> (бюджет міської ОТГ – 8400 грн.)
2.1.4. Запровадження щорічного конкурсу з фінансування кращих бізнес-проектів „Розвиваю бізнес у своїй громаді“	01.01.2019-31.12.2020	Кількість проектів – 4 проекти	-	<b>За графіком</b>	-	<b>За графіком</b>	- <b>100000 грн.</b> (бюджет міської ОТГ – 100000 грн.) - <b>100000 грн.</b> (бюджет міської ОТГ – 100000 грн.)
2.1.5 Сприяє участі місцевих МСП у конкурсному відборі конкурсу Полтавської ОДА щодо часткової компенсації вартості кредитів та дотацій на розвиток пріоритетних видів діяльності	01.07.2020-31.12.2020	Кількість виплат - 3	-	-	-	<b>Випереджаємо графік</b> (виплачено 12 дотацій на утримання 562 бджолосімей)	- - - <b>112400 грн.</b> (кошти Державного бюджету)

2.2.1. Подальше переведення адміністративних послуг в електронний формат та їх спрощення	01.01.2019-31.12.2020	Кількість послуг у ЦНАПі – 2 нових послуги	-	<b>Випереджає мо графік</b> (введено 14 нових послуг)	<b>Випереджає мо графік</b> (введено 14 нових послуг)	<b>Випереджаєм о графік</b> (введено 58 нових послуг)	- - <b>503674 грн.</b> (бюджет міської ОТГ- 349902 грн., гранти на МТБ, COVID-19- 153772 грн.) -
2.2.2. Запровадження регулярних неформальних зустрічей бізнесу з мером у форматі „Кава з мером“	01.01.2019-31.12.2020	Кількість зустрічей – 7 зустрічей	<b>Незначна затримка:</b> рішенням робочої групи від 06.06.2019 дню відкореговано, зменшивши кількість зустрічей з 6 до 2-3 на півроку (див таблиці 1 та 3 відкоригованого плану МЕР у додатку) – 3 зустрічі	<b>Незначна затримка</b> (у зв'язку із високою завантаженістю зустріч перенесена на початок 2020 року) – 1 зустріч	<b>За графіком</b> (3 зустрічі)	<b>Незначна затримка</b> (1 зустріч - у зв'язку із високою завантаженістю під час виборів подальше проведення зустрічей відмінено)	- - - -
2.2.3. Запровадження щоквартальних „круглих столів“ за участі НГО та представників в бізнесу	01.01.2019-31.12.2020	Кількість „круглих столів“ – 6 заходів	<b>За графіком</b> (2 зустрічі)	<b>За графіком</b> (2 зустрічі)	<b>Випереджає мо графік</b> (3 зустрічі)	<b>За графіком</b> (2 зустрічі)	- - -

2.2.4. Проведення інформаційно-компанії щодо популяризації участі МСП в бізнес-асоціаціях	01.01.2019-31.12.2020	Кількість публікацій – 6 публікацій	<b>За графіком</b> (2 публікації)	<b>За графіком</b> (2 публікації)	<b>За графіком</b> (2 публікації)	<b>За графіком</b> (1 публікація)	<b>1500 грн.</b> (бюджет міської ОТГ – 1500 грн.) <b>1500 грн.</b> (бюджет міської ОТГ – 1500 грн.) - -
2.3.1. Створення он-лайн сторінки „Актуальні питання розвитку бізнесу“ на веб-сайті МР	01.01.2019-31.12.2020	Кількість відвідувачів – 960 осіб	<b>Випереджаємо графік</b> (1860 відвідувачів на півроку, або 310 відвідувачів на місяць)	<b>Випереджаємо графік</b> (960 відвідувачів щомісячно)	<b>Випереджаємо графік</b> (3201 відвідувачів щомісячно, з них нових - 565)	<b>Випереджаємо графік</b> (2858 відвідувачів щомісячно, з них – 606 нових)	- - - -
2.3.2. Створення бази даних електронних адрес підприємців	01.01.2019-31.12.2020	Кількість електронних адрес – 60 СГД	<b>Випереджаємо графік</b> (72 СГД внесені до БД)	<b>Випереджаємо графік</b> (до БД внесено 97 СГД)	<b>Випереджаємо графік</b> (до БД внесено 126 СГД, VIBER – 51 СГД)	<b>Випереджаємо графік</b> (До БД внесено 132 СГД)	- - - -
2.3.3. Створення реєстру комунальної нерухомості та розміщення на веб-сайті МР	01.01.2019-31.12.2019	Наявність бази даних – створення бази	-	<b>За графіком</b>	<b>Випереджаємо графік</b> (додатковий каталог земельних ділянок)	-	- - <b>3300 грн.</b> (приватний бізнес – 3300 грн) -
2.3.4. Створення переліку оптимальних точок приєднання	01.01.2019-31.12.2019	Наявність переліку – створення переліку	-	<b>За графіком</b>	-	-	- - - -

електроустан овок до електромере ж для промислових об'єктів та розміщення на веб-сайті МР							
2.3.5. Моніторинг інформації про потенційні джерела фінансування бізнес- проектів та розміщення на веб-сайті МР або шляхом адресних електронних повідомлень підприємців	01.01.2019- 31.12.2020	Кількість заявок розроблених МСП – 6 заявок	<b>Випереджає мо графік</b> (подано 3 заявки)	<b>Випереджає мо графік</b> (розроблено 4 заявки)	<b>Випереджає мо графік</b> (подано 3 заявки)	<b>За графіком</b>	- - - -
2.4.1. Організувати систему збору інформації про потребу МСП у кваліфікован их робітниках та спеціалістах	01.01.2019- 31.12.2020	Наявність методики – затвердження методики	-	<b>Інше:</b> Дію перенесено на 3 півріччя (див таблиці 1 та 3 відкоригован ого плану МЕР у додатку)	<b>За графіком</b> (методика затверджена)	-	- - - -
2.4.2. Заохочення	01.01.2019- 31.12.2020	Кількість стажерів, з них жінок –	-	<b>Інше:</b> Дію перенесено	<b>Випереджає мо графік</b>	<b>Випереджає мо графік</b>	- -

МСП брати на практику та стажування студентів ВНЗ та ПТНЗ та жінок після декретної відпустки (оплата двомісячного стажування)		4 стажери		на 3 півріччя (див таблиці 1 та 3 відкоригованого плану МЕР у додатку)	(надана допомога на відновлення 5 робочих місць, з них стажування пройшли 5 жінок з вразливих верств населення)	(надана допомога на відновлення 2 робочих місць, з них стажування пройшли 2 жінки з вразливих верств населення)	<b>28810 грн.</b> (бюджет міської ОТГ – 28810 грн.) <b>11524 грн.</b> (бюджет міської ОТГ – 11524 грн.)
2.4.3. Заохочення молодих спеціалістів залишатися працювати в громаді (часткова оплата вартості навчання, придбання житла)	01.01.2019-31.12.2020	Кількість компенсацій – 4 компенсації	-	<b>Випереджаємо графік</b> (сума виплати більш ніж в 3 рази перевищує заплановану)	-	<b>За графіком</b> (3 компенсації)	- <b>200000 грн.</b> (бюджет міської ОТГ – 200000 грн.) - <b>39880 грн.</b> (бюджет міської ОТГ)
3.1.1. Розробка та друк „Путівника інвестора“	01.01.2019-31.12.2020	Наявність видання – 150 шт		-	<b>За графіком</b>	-	- - <b>5000 грн.</b> (бюджет міської ОТГ- 5000 грн.) -
3.1.2 Створення електронної бази кращих інвестиційних проектів молодих підприємців	01.07.2019-31.12.2020	5 проектів	-	<b>За графіком</b> (опубліковано 3 проекти)	-	<b>Випереджаємо графік</b> (опубліковано 3 проекти)	- - - -

3.1.3 Проведення щорічного бізнес-форуму з метою презентації інвестиційних можливостей громади, поширення кращого бізнес-досвіду	01.01.2020-31.12.2020	1 бізнес-форум	-	-	-	<b>За графіком</b> (проведено Інвестиційний форум „Пирятинський обрій” – 07.07.2020)	- - - <b>1000 грн</b> (бюджет міської ОТГ – 1000 грн.)
3.1.4. Організація зустрічей із підприємцями Європи, бізнес-турів для вивчення європейських ринків та кращого досвіду	01.07.2019-31.12.2020	Кількість бізнес-турів – 1 бізнес-тур	-	<b>За графіком</b> (1 бізнес-тур)	-	<b>За графіком</b> (1 відвідування)	- <b>3250 грн.</b> (приватний сектор – 3250 грн.) - -
3.2.1. Створення „Агенції розвитку Пирятинської міської ОТГ“ на базі вільного приміщення комунальної власності	01.01.2019-30.06.2019	Нааявність рішення виконкому – 1 рішення	<b>Незначна затримка:</b> рішення прийнято 57 позачергової сесією МР від 04.07.2019 та змінено назву (див таблиці 1 та 3 відкоригованого плану МЕР у додатку)	<b>За графіком</b> Дію відкориговано шляхом доповнення 1 програмою (див таблиці 1 та 3 відкоригованого плану МЕР у додатку)	-	-	- - - -

<p>3.2.2. Розробити програму з ремонту будівлі „Агенції розвитку Пирятинської міської ОТГ“, оснащення меблями і технікою, компенсації комунальних витрат та витрат на заробітну плату працівникам</p>	<p>01.07.2019-31.12.2020</p>	<p>Наявність програми 1 програма</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p><b>За графіком</b></p>	<p>-</p>	<p>- <b>169580 грн.</b> (бюджет міської ОТГ – 169580 грн.) - -</p>
<p>3.2.3. Здійснити відбір надавачів послуг з ремонту приміщення „Агенції розвитку Пирятинської міської ОТГ“, виготовлення меблів та постачальників комп'ютерної техніки за допомогою системи PROZORRO</p>	<p>01.07.2019-31.12.2020</p>	<p>Кількість укладених договорів – 1 договір</p>	<p>-</p>	<p><b>Інше:</b> Дію перенесено на 3 півріччя (див таблиці 1 та 3 відкоригованого плану МЕР у додатку)</p>	<p><b>Незначна затримка</b> (Виконання заходу одразу після відновлення бюджетного процесу. У зв'язку із пандемією COVID-19 бюджет міської ОТГ не виконано, тому кошти на капітальні видатки по новим об'єктам не виділялись.</p>	<p><b>Значна затримка</b> (Дію не виконано. Підготовлено проект „Підтримка та розвиток підприємства в громадах Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей“, який подано на конкурс регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок</p>	<p>- - - -</p>

					Крім того, по причині того ж фактора грантові програми не оголошувались, тому залучити позабюджетні кошти також не вдалося.)	коштів державного бюджету, отриманих від ЄС. Але проект не відібрано.	
3.2.4 Проведення ремонту приміщення „Агенції розвитку Пирятинської міської ОТГ”	01.07.2020-31.12.2020	Рівень освоєння коштів	-	-	-	<b>Значна затримка</b> (Дію не виконано. Підготовлено проект „Підтримка та розвиток підприємництва в громадах Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей”, який подано на конкурс регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС. Але	- - - -



						проект не відібрано.	
3.2.5 Проведення тренінгів для підприємців	01.07.2019-31.12.2020	Кількість тренінгів - 7	-	-	-	<b>Незначна затримка в реалізації</b> (поведено 5 тренінгів)	- - - -
							<b>РАЗОМ: 1406648 грн./40444 євро</b>  з них: бюджет міської ОТГ - 1108926 грн./31884 євро; державний бюджет – 112400 грн/3232 євро кошти приватного бізнесу – 31550 грн./907 євро; грантова допомога – 153772 грн./4421 євро

\* Курс НБУ грн/євро на 31.12.2020 року 34,78 грн./1 євро

**Звіт заповнив** Солдатова І.В., начальник управління економіки виконкому Пирятинської міської ради **Підпис** **Дата подання : 31.12.2020**

